

## CRONOGRAMA DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO CAS ADMINISTRATIVOS, Literal r) Artículo 8 LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	25 may D	8 jun J	22 jun J	6 jul J	20 jul J	3 ago D	17 ago D	31 ago D	14 sep D	28 sep D	12 oct D	26 oct D	9 nov D	23 nov D	7 dic D	21 dic D	4 ene D
1	<b>PROCESO DE NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS [Lit.r) Art.8 Ley 32185]</b>	<b>141 días</b>	<b>vie 6/06/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>																	
2	<b>PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION</b>	<b>53 días</b>	<b>vie 6/06/25</b>	<b>lun 25/08/25</b>																	
3	Actualización del MCC	10 días	vie 6/06/25	jue 19/06/25																	
4	Conformación de comisiones (CCNA y CNA-UE)	3 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25																	
5	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de nombramiento	2 días	jue 12/06/25	vie 13/06/25																	
6	Publicación de la Convocatoria	4 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25																	
7	Inscripción de solicitudes de nombramiento (Aplicativo)	17 días	vie 20/06/25	lun 14/07/25																	
8	Evaluación de criterios y requisitos	5 días	mar 15/07/25	lun 21/07/25																	
9	<b>Lista de Aptos y No Aptos Inicial</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 21/07/25</b>	<b>lun 21/07/25</b>																	
10	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	mar 22/07/25	mar 22/07/25																	
11	Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25																	
12	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	2 días	jue 31/07/25	vie 1/08/25																	
13	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	lun 4/08/25	lun 25/08/25																	
14	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	lun 4/08/25	lun 4/08/25																	
15	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	3 días	mar 5/08/25	vie 8/08/25																	
16	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25																	
17	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25																	
18	<b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 14/08/25</b>	<b>jue 14/08/25</b>																	
19	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	2 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25																	
20	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	3 días	mar 19/08/25	jue 21/08/25																	
21	<b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>	<b>55 días</b>	<b>vie 22/08/25</b>	<b>vie 7/11/25</b>																	
22	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	vie 22/08/25	jue 4/09/25																	
23	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25																	
24	<b>CAP Provisional, enviado a SERVIR</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 11/09/25</b>	<b>jue 11/09/25</b>																	
25	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	vie 12/09/25	vie 24/10/25																	
26	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	lun 27/10/25	vie 7/11/25																	
27	<b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO</b>	<b>70 días</b>	<b>vie 22/08/25</b>	<b>dom 30/11/25</b>																	
28	Formulación del PDS para financiamiento	4 días	vie 22/08/25	mié 27/08/25																	
29	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	jue 28/08/25	jue 28/08/25																	
30	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	vie 29/08/25	vie 29/08/25																	
31	Remisión del PDS a SG	2 días	lun 1/09/25	mar 2/09/25																	
32	<b>PDS enviado al MEF</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 2/09/25</b>	<b>mar 2/09/25</b>																	
33	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	13 días	mié 3/09/25	vie 19/09/25																	
34	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	5 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25																	
35	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25																	
36	<b>PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 30/09/25</b>	<b>mar 30/09/25</b>																	
37	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25																	
38	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25																	
39	<b>NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>																	
40	Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185]	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25																	