

**REPORTE DE AVANCE DE IMPLEMENTACION E-QHALI 1ER NIVEL - A NIVEL DE IPRESS**

**DIRESA JUNIN - 2019**

No	RED/IPRESS	CATG	MINSA	DIRESA	RED
	<b>TARMA</b>				
1	SAN PEDRO DE CAJAS	I-3			27/05/2019
2	PALCA	I-3			28/05/2019
3	HUASAHUASI	I-4		29/05/2019	
4	ACOBAMBA	I-4		30/05/2019	
5	PALCAMAYO	I-3		31/05/2019	
	<b>SATIPO</b>				
6	PUERTO OCOPA	I-3			31/05/2019
7	MAZAMARI	I-4			29/05/2019
8	COVIRIALI	I-3		29/05/2019	
9	RIO NEGRO	I-3		30/05/2019	
	<b>JUNIN</b>				
10	ULCUMAYO	I-3		29/05/2019	
11	CARHUAMAYO	I-3			28/05/2019
	<b>PICHANAQUI</b>				
12	LAS PALMAS	I-3			30/05/2019
13	CENTRO CUYANI	I-3			29/05/2019
14	CIUDAD SATELITE	I-3		28/05/2019	
	<b>PANGO</b>				
15	SAN RAMON DE PANGOA	I-3		31/05/2019	
	<b>CHANCHAMAYO</b>				
16	SAN LUIS DE SHUARO	I-3			29/05/2019
17	VILLA PERENE	I-4		28/05/2019	
18	SAN RAMON	I-4			30/05/2019
19	PUERTO YURINAKI	I-3			31/05/2019
	<b>VALLE DEL MANTARO</b>				
20	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4			28/05/2019
21	LA LIBERTAD	I-4	22/05/2019	22/05/2019	
22	JUSTICIA PAZ Y VIDA	I-4			29/05/2019
23	CHILCA	I-4	23/05/2019	23/05/2019	
24	MATERO INFANTIL EL TAMBO	I-4			30/05/2019
25	JUAN PARRA DEL RIEGO	I-3	24/05/2019	24/05/2019	
	<b>CHUPACA</b>				
26	PEDRO SANCHEZ MEZA - CHUPACA	I-4	23/05/2019	23/05/2019	
27	CHONGOS ALTO	I-3			29/05/2019
28	CHONGOS BAJO	I-3	24/05/2019	24/05/2019	
	<b>JAUIJA</b>				
29	ACOLLA	I-3	22/05/2019	22/05/2019	
30	SINCOS	I-3			29/05/2019
31	LA OROYA	I-4		28/05/2019	
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

**RESUMEN**

IMPLEMENTADOS	6
PARCIAL (Módulo CRED)	12
EN PROCESO	13
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>