

ACTA DE COMPROMISO

"REUNION TECNICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVERSIONES 2023"

Siendo las 16:20 horas del día viernes 11 de agosto del 2023, estando reunidos en el auditorio del HOSPITAL Julio Cesar DEMARINI de la ciudad de Chanchamayo para la EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVERSIONES 2023.

Participaron en la Reunión: Representantes de la DIRESA Junín y las doce (12) Unidades Ejecutoras del Sector Salud del Pliego 450 Gobierno Regional de Junín, mencionadas en el registro de asistencia.

A continuación, se mencionan los compromisos asumidos por los participantes:

1. Garantizar la ejecución presupuestal (Montos socializados en el taller) para mantenimiento de equipamiento e infraestructura en el marco del Plan Multianual 2023 incluye mantenimiento de cáncer – decreto supremo 061 - 2023, aprobados con resolución directoral; en las fechas propuestas por el equipo participante de cada unidad ejecutora (IREN CENTRO, RED DE SALUD SATIPO, HOSPITAL D.A. CARRION) en el presente taller, hasta el mes de noviembre del presente año fiscal, hasta la fase comprometido y mes de diciembre devengado.

2. La unidad ejecutora 401 Daniel Alcides Carrión, a través del coordinador del programa y su equipo técnico se compromete entregar la línea de tiempo de la ejecución del plan de mantenimiento de cáncer hasta el día lunes 14 de agosto del presente año fiscal.

3. Se recomienda al equipo de gestores de cada unidad ejecutora evitar a partir de la fecha cambios de los técnicos encargados en la ejecución de los planes de equipamiento y mantenimiento, por toda fuente de financiamiento hasta el cierre del ejercicio presupuestal.

4. Los responsables de la unidad de inversiones de todas las unidades ejecutoras que cuentan con proyectos e IOARR'S informados por el responsable de la unidad formuladora de la dirección regional de salud Junín, realizaran el monitoreo y seguimiento.

5. Los responsables de la unidad de inversiones deben socializar con la municipalidades provinciales y distritales resaltando e incidiendo que los programas médicos funcionales (PMF) y programa arquitectónico (PMA) en cumplimiento a las pautas de sector salud.

6. Las unidades de inversiones de las unidades ejecutoras se comprometen en enviar la información de los establecimientos de salud inhabitables, hasta el viernes 30 de agosto del presente año fiscal.

7. El equipo técnico de la unidad de inversiones de la dirección regional de salud Junín se compromete en actualizar la pagina web de la DIRESA con informacion del presente taller incluido la informacion de la segunda reunión del Comité Regional intergubernamental de inversiones en Salud (CRIIS).

8. La DIRESA se compromete en la asistencia técnica virtual o presencial a las unidades ejecutoras solicitantes.

9. la DIRESA Presento la información de avance de ejecución presupuestal del plan mantenimiento por fuente de financiamiento R. O.

10. Las Unidades Ejecutoras se comprometen a emitir un informe técnico sobre el Estado Situacional de las Plantas de Oncología.

~~José~~ Logística
Rodrigo Salcedo Junin
Inw. Salud Junin
~~Fernando~~ INVERSIONES
HRODT "JCDC"

1034. 0010200
EVALUACION AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTO MANTENIMIENTO FUENTE FINANCIAMIENTO RO 2023


Detalle Especificaciones	DAC	EL CARMEN	JAJUA	TARMA	CHANCHAMA YO	SATIPO	JUNIN	RSVM	PICHANAKI	PANGO	CHUPACA	DEMARINI	IREN	TOTAL	DEVENGADO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
EDIFICACIONES, Y ESTRUCTURAS	0.1	3.6	17.1	10.9	63.5	24.1	0.0	8.2	74.0	5.0	13.3	100.0	0.0	6.9	514,120
VEHICULOS	34.2	7.7	69.1	18.9	72.6	60.8	0.0	13.4	92.3	60.1	7.9	21.3	22.7	37.6	256,654
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.9	38.9	60.8	0.0	57.8	87.1	43.5	71.4	88.2	41.2	6.1	17.8	7.7	11.9	1,280,912
Mobiliario y OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	100.0	0.0	0.4	11
TOTAL	1.1	17.0	33.9	3.8	63.4	40.7	8.4	10.5	83.3	28.3	10.2	24.0	7.7	10.9	2,051,697
Fuente: Consulta Amigable, 17-07-2023															18,840,172


Eluente: Consulta Amigable. 17-07-2023


[Handwritten signatures and stamps]


Siendo las 16:20 horas del 11 de agosto del presente año fiscal, en señal de conformidad de los acuerdos adoptados, se procede a firmar la presente acta:


Chanchamayo, 11 de agosto del 2023.



IREN Centro



IREN CENTRO


IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO


IREN CENTRO


IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO


IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO



IREN CENTRO


IREN CENTRO



IREN CENTRO


IREN CENTRO


IREN CENTRO


IREN CENTRO


IREN CENTRO


IREN CENTRO